

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea HCJ nr. 52/09.05.2018 privind aprobarea documentatiei Actualizare „Reabilitare/Modernizare DJ 607B, sector Bunoaica-Ciresu km 22+507 – km 27+900” și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Îmbunătățirea conectivității de-a lungul Dunării” și aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investiții “Reabilitare/Modernizare DJ 607B, sector Bunoaica Ciresu, km 22+507 – km 27+900”

Având în vedere Expunerea de motive numărul 1863 din 14.02.2019 a Președintelui Consiliului Județean Mehedinți și Raportul comun numărul 1862 din 14.02.2019 al Direcției Managementul Proiectelor, Dezvoltare Durabilă, Turism, Direcției Economice și al Direcției Tehnică - Investiții, Dezvoltare Teritorială;

Luând în considerare Avizul Comisiei de avizare a documentațiilor tehnico-economice numărul 1851 din 14.02.2019;

Văzând și avizele favorabile date în acest sens de comisiile de specialitate ale Consiliului Județean Mehedinți;

În temeiul drepturilor conferite prin art. 91, alin. (1) lit. b) coroborat cu alin. (3) lit. f) și art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI
HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba modificarea și completarea Hotararii Consiliului Judetean Mehedinti nr. 52/09.05.2018, care va avea urmatorul continut:

„Art. 1. Se aproba documentatia Actualizare „Reabilitare/Modernizare DJ 607B, sector Bunoaica-Ciresu km 22+507 – km 27+900”, și indicatorii tehnico-economici pentru proiectul „Îmbunătățirea conectivității de-a lungul Dunării”, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Începând cu data prezentei, prevederile Hotărârilor Consiliului Județean Mehedinți cu numerele 25/29.01.2016, 41/24.04.2018 și 52/09.05.2018 se modifică în mod corespunzător.”

Art. 2. Prin grija Serviciului Administrație Publică Locală, Relația cu Consiliul Județean, Petiții, prezenta hotărâre se va comunica părților interesate, precum și Instituției Prefectului - Județului Mehedinți.

Adoptată astăzi, _____, în municipiul Drobeta Turnu Severin.

PRESEDINTE,
Av. Aladin Gigi GEORGESCU

AVIZEAZĂ,
SECRETARUL JUDEȚULUI,
Jr. Mednyanszky Ștefan Ladislau

CONSILIUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI

Aneksa 1
HCF

AVIZ

Nr. 1851 din 14.02.2019

Având în vedere procesul verbal nr. 1850 din 14.02.2019 al Comisiei de avizare a documentațiilor tehnico – economice numită prin Dispoziția nr. 226 din 23.03.2017 a Președintelui Consiliului Județean Mehedinți, se emite:

AVIZ FAVORABIL

Documentația:	„Reabilitare/Modernizare DJ 607 B, sector Bunoaica – Cireșu km 22+507 – 27+900” Varianta avizată: Varianta 1
Faza de proiectare:	PT, CS, DE
Proiectant general:	SC ROAD Construct SRL
Beneficiar:	Unitatea Administrativ Teritorială Județul Mehedinți
Amplasament:	Comunele Cireșu, Ilovita – Județul Mehedinți
Indicatori tehnico-economici: Fără observații.	În anexă, care face parte integrantă din prezentul aviz

PREȘEDINTE COMISIE DE AVIZARE:

VICEPREȘEDINTE,

Ing. Ionică NEGRU



SECRETAR COMISIE DE AVIZARE:

DIRECTOR EXECUTIV,

Ing. Daniela DRĂGHIA

Caracteristicile principale și indicatorii tehnico –economici ai obiectivului de investiții:

Documentația:	„Reabilitare/Modernizare DJ 607 B, sector Bunoaica – Cireșu km 22+507 – 27+900” Varianta avizată: Varianta 1
Faza de proiectare:	PT, CS, DE
Proiectant general:	SC ROAD Construct SRL
Beneficiar:	Unitatea Administrativ Teritorială Județul Mehedinți
Amplasament:	Comunele Cireșu, Ilovita – Județul Mehedinți

Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției:

1 Valoare totala: 10.402.933,44 lei/2.187.742,31 euro inclusiv TVA
din care C+M : 9.761.552,26 lei/2.052.889,51 euro inclusiv TVA
Curs inforeuro luna februarie 2019: 1 euro= 4.7551 lei

2. Capacitati (in unitati fizice si valorice):
- lungime drum: 5,393 km
- valoare totala: 10.402.933,44 mii lei inclusiv TVA

3 Durata: 10 luni executie lucrari.



ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI
str. Traian nr. 89, Drobeta Turnu Severin,
Tel. : +40 372/521102; Fax: +40 372/521112
E-mail: cjmehedinti@cjmehedinti.ro

Nr. 1863/14.02.2019

EXPUNERE DE MOTIVE

privind modificarea și complearea HCJ nr. 52/09.05.2018 privind aprobarea documentatiei Actualizare „Reabilitare/Modernizare DJ 607B, sector Bunoaica-Ciresu km 22+507 – km 27+900” și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Imbunatatirea conectivitatii de-a lungul Dunarii” și aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investiții “Reabilitare/Modernizare DJ 607B, sector Bunoaica Cireșu, km 22+507 – km 27+900”

Având în vedere Raportul comun al Direcției Managementul Proiectelor, Dezvoltare Durabilă, Turism, Direcției Economice și al Direcției Tehnică - Investiții, Dezvoltare Teritorială înregistrat cu numărul 1862 din 14.02.2019, precum și Avizul Comisiei de avizare a documentațiilor tehnico-economice numărul 1851 din 14.02.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investiții “ Reabilitare/Modernizare DJ 607B, sector Bunoaica Cireșu, km 22+507 – km 27+900”,

Vă supun spre analiză, dezbateră și aprobare indicatorii tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investiții “ Reabilitare/Modernizare DJ 607B, sector Bunoaica Cireșu, km 22+507 – km 27+900”, necesari depunerii spre aprobare a unui act aditional la Contractul de finantare nr. 74395/07.06.2017 în cadrul Programului INTERREG IPA de Cooperare Transfrontalieră România Serbia, pentru prelungirea perioadei de implementare a proiectului, cat și pentru majorarea bugetului aferent lucrarilor de investitii, astfel incat proiectul sa poata fi finalizat cu succes si a ne respecta obligatiile fata de partenerul sarb-Primaria Golubac..

PRESEDINTE,
av. Aladin Gigi Georgescu



ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI
str. Traian nr. 89, Drobeta Turnu Severin,
Tel. : +40 372/521102; Fax: +40 372/521112
E-mail: cjmehedinti@cjmehedinti.ro

Direcția Managementul Proiectelor, Dezvoltare Durabilă, Turism
Nr. 1862 /14.02.2019

Raport

privind modificarea și completarea HCJ nr. 52/09.05.2018 privind aprobarea documentatiei Actualizare „Reabilitare/Modernizare DJ 607B, sector Bunoaica-Ciresu km 22+507 – km 27+900” și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Îmbunătățirea conectivității de-a lungul Dunării” și aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții “Reabilitare/Modernizare DJ 607B, sector Bunoaica Ciresu, km 22+507 – km 27+900”

Consiliul Județean Mehedinti, în parteneriat cu Primaria Golubac din Serbia, implementează în perioada 20.06.2017-19.06.2019, proiectul “Îmbunătățirea conectivității de-a lungul Dunării”, cod RORS-29, finanțat prin Programul Interreg IPA de cooperare transfrontaliera Romania-Serbia.

În urma Actului Adicional nr. 1 din 06.07.2018 la contractul de finanțare nr. 74395/07.06.2017, documentațiile tehnico-economice au fost actualizate și au fost incluse cheltuieli neeligibile în valoare de 167.126,85 euro pentru ambii parteneri, din care 65.967,05 euro revin Consiliului Județean Mehedinti.

Astfel bugetul alocat investiției se majorează la 1.385.050,00 euro, de la 1.309.313,00 euro cât era inițial (ianuarie 2016).

După ce au fost realizate proiectul tehnic, caietele de sarcini, detaliile de execuție, a fost lansată în data de 21.08.2018 procedura de achiziție pentru execuția de lucrări de reabilitare/modernizare a 5,4 km din DJ 607B pe sectorul Bunoaica –Ciresu.

Intrucât nu s-a prezentat niciun ofertant, procedura a fost relansată în data 19.11.2018, iar în data de 26.11.2018 a fost efectuată o vizită în teren cu 3 potențiali ofertanți din cei 6 constructori locali invitați, reprezentanți ai Consiliului și Proiectantul pentru a se vedea traseul și discuta detalii de execuție. Totodată, ca urmare a invitației făcute, un constructor a răspuns că în urma evaluării de către personalul de specialitate al firmei, pentru realizarea lucrării trebuie suplimentat bugetul cu circa 2.500.000,00 lei (la nivel de luna noiembrie 2018).

În termenul stabilit de depunere a ofertelor, a fost primită o ofertă, care a depășit cu mult bugetul alocat și procedura a fost anulată.

În aceste condiții, luând în considerare și timpul scurt până la finalizarea perioadei de implementare, precum și modificările legislative survenite de la data addendum-ului până în prezent, se impune inițierea unui act aditional atât pentru prelungirea perioadei de implementare, cât și pentru actualizarea prețurilor la nivelul pieței din 2019.

Prelungirea perioadei de implementare se poate face în baza procedurii scrise de aprobare a extinderii perioadei de implementare peste limita prevăzută în Ghidul Aplicantului pentru proiectele finanțate prin Programul Interreg IPA CBC Romania-Serbia.

De asemenea, o serie de factori precum:

- Modificarile legislative - prevederile art. 71 alin. (1) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 114/2018, care stabileste ca, «Prin derogare de la prevederile art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile și completările ulterioare, în perioada 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2019, pentru domeniul construcțiilor, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileste în bani, fara a include sporuri și alte adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 17,928 lei/ora»;
- Faptul ca procedura de achizitie nu a avut succes, desi a fost lansata de doua ori;
- Estimarea bugetului alocat lucrarii ca sub-evaluat de catre constructori – vezi adresa si oferta primite;
- Majorarea pretului la bitum cu peste 50% fata de august 2018,

au condus la realizarea de catre membrii echipei de implementare a unui studiu de piata pentru preturile articolelor din categoriile de lucrari, resurse materiale, mana de lucru, ore de functionare, transport, prin solicitarea de oferte de pret de la principalii constructori din Mehedinti.

In baza pretului mediu astfel obtinut, proiectantul care este sub contract pentru asistenta tehnica a actualizat devizul, investitia avand o valoare de 10.402.933,44 lei/2.187.742,31 euro inclusiv TVA, din care C+M : 9.761.552,26 lei/2.052.889,51 euro inclusiv TVA.

In urma analizei devizului actualizat – faza PT, Comisia de avizare a documentațiilor tehnico-economice din cadrul Consiliului Județean Mehedinți, a emis Avizul favorabil nr. 1851/14.02.2019.

Caracteristicile principale și indicatorii tehnico –economici ai obiectivului de investiții:

Documentația:	„REABILITARE/MODERNIZARE DJ 607B SECTOR BUNOAICA- CIREȘU KM22+507-KM27+900”
Faza de proiectare:	PT, CS, DE
Proiectant general:	SC Road CONSTRUCT SRL
Beneficiar:	Unitatea Administrativ Teritorială Județul Mehedinți
Amplasament:	Comunele Ciresu, Ilovita– Județul Mehedinți

Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției:

1. Valoare totala: 10.402.933,44 lei/2.187.742,31 euro inclusiv TVA

din care C+M : 9.761.552,26 lei/2.052.889,51 euro inclusiv TVA

Curs inforeuro luna februarie 2019: 1 euro= 4.7551 lei

2. Capacitati (in unitati fizice si valorice):

- lungime drum: 5,393 km

- valoare totala: 10.402.933,44 mii lei inclusiv TVA

3. Durata: 10 luni executie lucrari.

Față de cele prezentate, solicităm aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati, necesari depunerii spre aprobare a unui act aditional la Contractul de finantare nr. 74395/07.06.2017 in cadrul Programului INTERREG IPA de Cooperare Transfrontalieră România Serbia, pentru prelungirea perioadei de implementare a proiectului, cat si pentru majorarea bugetului aferent lucrarilor de investitii, astfel incat proiectul sa poata fi finalizat cu succes si a ne respecta obligatiile fata de partenerul sarb.

Director executiv,

prof. Ing. Silvia Iuliana Trancă



Director executiv,

ec. Loredana Vijulie



Director executiv,

ing. Daniela Drăghia



CONSILIUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației **Actualizare „Reabilitare/Modernizare DJ 607 B, sector Bunoaica – Cireșu km 22+507 – 27+900”** și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Îmbunătățirea conectivității de-a lungul Dunării”

Având în vedere Expunerea de motive numărul 5128 din 07.05.2018 a Președintelui Consiliului Județean Mehedinți și Raportul comun numărul 5127 din 07.05.2018 al Direcției Managementul Proiectelor, Dezvoltare Durabilă, Turism, Direcției Economice și al Direcției Tehnică - Investiții, Dezvoltare Teritorială;

Luând în considerare Avizul Comisiei de avizare a documentațiilor tehnico-economice numărul 5050/04.05.2018;

Văzând și avizele favorabile date în acest sens de comisiile de specialitate ale Consiliului Județean Mehedinți;

În temeiul drepturilor conferite prin art. 91, alin. (1) lit. b) coroborat cu alin. (3) lit. f) și art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă documentația **Actualizare „Reabilitare/Modernizare DJ 607 B, sector Bunoaica – Cireșu km 22+507 – 27+900”** și indicatorii tehnico-economici pentru proiectul „Îmbunătățirea conectivității de-a lungul Dunării”, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art. 2. Începând cu data prezentei, prevederile Hotărârilor Consiliului Județean Mehedinți cu numerele 25/29.01.2016 și 41/24.04.2018 se modifică în mod corespunzător.

Art. 3. Prin grija Serviciului Administrație Publică Locală, Relația cu Consiliul Județean, Petiții prezenta hotărâre se va comunica părților interesate, precum și Instituției Prefectului Județului Mehedinți.

Adoptată astăzi, 09.05. 2018, în municipiul Drobeta Turnu Severin.

PREȘEDINTE,
Av. Aladin Gigi **GEORGESCU**

Nr. 52.



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL JUDEȚULUI,
Jr. Mednyanszky Ștefan Ladislau

CONSILIUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI

AVIZ

Nr. 5050 din 04.05.2018

Având în vedere procesul verbal nr. 5041 din 04.05.2018 al Comisiei de avizare a documentațiilor tehnico – economice numită prin Dispoziția nr. 226 din 23.03.2017 a Președintelui Consiliului Județean Mehedinți, se emite:

AVIZ FAVORABIL

Documentația:	Actualizare „Reabilitare/Modernizare DJ 607 B, sector Bunoaica – Cireșu km 22+507 – 27+900” Varianta avizată: Varianta 1
Faza de proiectare:	Actualizare SF
Proiectant general:	SC TOPGES PROIECT SRL
Beneficiar:	Unitatea Administrativ Teritorială Județul Mehedinți
Amplasament:	Comunele Cireșu, Ilovita – Județul Mehedinți
Indicatori tehnico-economici: Fără observații.	În anexă, care face parte integrantă din prezentul aviz

PREȘEDINTE COMISIE DE AVIZARE:

VICEPREȘEDINTE,

Ing. Ionică NEGRU



SECRETAR COMISIE DE AVIZARE:

DIRECTOR EXECUTIV,

Ing. Daniela DRĂGHIA

Caracteristicile principale și indicatorii tehnico – economici ai obiectivului de investiții:

Documentația:	Actualizare „Reabilitare/Modernizare DJ 607 B, sector Bunoaica – Cireșu km 22+507 – 27+900” Varianta avizată: Varianta 1
Faza de proiectare:	Actualizare SF
Proiectant general:	SC TOPGES PROIECT SRL
Beneficiar:	Unitatea Administrativ Teritorială Județul Mehedinți
Amplasament:	Comunele Cireșu, Ilovita – Județul Mehedinți

Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției:

- 1 Valoare totala: 6.686,296 mii lei inclusiv TVA
din care C+M : 6.137,712 mii lei inclusiv TVA
- 2 Esalonare investitii/C+M:
 - anterior actualizarii SF 46,996 mii lei / 0 mii lei
 - anul I - lunile Iunie-Decembrie 4.593,215 mii lei / 4.284,291 mii lei
 - anul II – lunile Ianuarie-Iunie 2.046,085 mii lei / 1.853,421 mii lei
- 3 Capacitati (in unitati fizice si valorice):
 - lungime drum: 5,393 km
 - valoare totala: 6.686,296 mii lei inclusiv TVA
- 4 Durata: 18 de luni, din care 10 luni executie lucrari.